

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA_

OPERE PUBBLICHE

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE

OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA DI CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO EFFETTIVO DELL'OPERA	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
Lavori di sistemazione dissesti lungo la viabilità comunale nelle località Cialviniera, Poetti e Ciarena	Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18/05/2017	18/12/2017	18/06/2018	€ 110.000,00	€ 101.305,45	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per condizioni atmosferiche
Manutenzione e ripristino di opere di regimazione e scolo acque meteoriche sulla viabilità comunale e rifacimento del manto bituminoso B.ta Ciampiano, Sinchette, Raudori – B.ta Saretto, Combavaccero – Via Cavour.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2018	13/09/2018	24/10/2018	€ 69.423,76	€ 56.706,63	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per condizioni atmosferiche
Lavori di sistemazione idraulica del Rio Agrevo nel tratto a monte della S.P.23 nei pressi della borgata Brandoneugna.	Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 01/03/2018	17/12/2018	in corso d'opera	€ 500.000,00	€ 364.682,42	
Lavori di sistemazione Rio Albona tra Piazza III Alpini e Borgata Bressi compresa la zona di Borgata Clot di Ciampiano	Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 01/03/2018	09/12/2018	in corso d'opera	€ 400.000,00	€ 311.053,69	
Intervento di consolidamento della frana a valle della Borgata Robert	Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19/07/2018	20/12/2018	20/12/2018	€ 40.000,00	€ 38.081,67	completata nei tempi
Lavori per la realizzazione di muro di sostegno di sottoscarpa in Viale della Rimembranza	Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 06/09/2018	21/12/2018	in corso d'opera	€ 56.385,42	€ 50.600,27	
Consolidamento muro di sostegno in vicolo Belvedere a protezione dell'abitato sottostante	Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2018	16/03/2019	16/03/2019	€ 42.000,00	e 41.347,38	completata nei tempi
Interventi di ripristino sezioni di deflusso e rifacimento attraversamenti idraulici sul Rio Cialviniera	Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 dell' 11/10/2018	26/01/2019	06/03/2019	€ 40.000,00	€ 38.339,00	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per condizioni atmosferiche
Sistemazione dei marciapiedi in Via Re Umberto (primo tratto)	Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 20/12/2018	15/06/2019	in corso d'opera	€ 59.000,00	€ 50.324,24	
Lavori per la realizzazione di muri di sostegno di sottoscarpa n. 1 e n. 2 in Strada Prageria Rio Agrevo	Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019	20/05/2019	in corso d'opera	€ 49.423,98	€ 42.073,01	