



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**n. 240
del 23/06/2020**

Lavori di adeguamento antincendio Scuola Primaria – Presa atto integrazione D.lgs 81/08 ed assunzione ulteriore impegno di spesa.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre, del mese di giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 3 in data 30 gennaio 2020 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, vigilanza, commercio su aree pubbliche;
- con deliberazione consiliare n. 37 in data 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 7 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022;

Atteso che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04 febbraio 2020 quale venne approvato il progetto di definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi strutturali finalizzati alle norme di sicurezza antincendio della scuola Primaria viale Duca d'Aosta Istituto Comprensivo C. Gouthier per una spesa complessiva pari a € 60.487,00;

Richiamata la propria determinazione n. 61 del 12 febbraio 2020 con la quale vennero affidati a lavori di cui trattasi alla ditta DRUETTO geom. Claudio s.r.l. con sede in via Roma n. 47 Cantalupa (To), al prezzo indicato nell'offerta relativa alla RDO Mepa n. 2509608 pari a € 38.845,17, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'IVA 22%;

Richiamata la nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro circolare n. 149/2020 del 20 aprile 2020;

Richiamato il DPCM del 26 aprile 2020 – ulteriori disposizioni del Decreto 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid_19 applicabili all'intero territorio nazionale.

Preso atto dell'allegato 7 al DPCM di cui sopra datato 24 aprile 2020 – Protocollo del MIT condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid_19 nei cantieri;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'08 maggio 2020 n. 11_1330. Riavvio dei cantieri nell'ambito degli appalti pubblici di lavori. Approvazione linee di indirizzo per l'attivazione delle misure di sicurezza anti_Covid_19;

Atteso che per quanto sopra esposto l'ing. Enrico Giordano, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell'opera, collaboratore per quanto di competenza dell'ing. Christian Buttiero incaricato da questo ente, ha prodotto in data 12 giugno 2020 con nota pervenuta al protocollo comunale in data 15 giugno 2020 al n. 4983 il documento di integrazione al PSC a seguito dell'emergenza COvid_19;

Preso atto che tale documento di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/08 art. 100) riporta la stima dei costi aggiuntivi per la sicurezza a seguito dell'emergenza Covid_19 per un importo di € 159,56 oltre Iva 22% e che tali costi dovranno essere riconosciuti all'impresa appaltatrice ditta DRUETTO geom. Claudio s.r.l. con sede in via Roma n. 47 Cantalupa (To);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di richiamare quale parte integrante del presente atto il documento di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/08 art. 100) predisposto a seguito dell'emergenza COvid_19 e prodotto in data 12 giugno 2020 con nota pervenuta al protocollo comunale in data 15 giugno 2020 al n. 4983;
3. di riconoscere all'impresa appaltatrice ditta DRUETTO geom. Claudio s.r.l. con sede in via Roma n. 47 Cantalupa (To) l'importo di € 159,56 oltre Iva 22% quale somma, relativa ai costi aggiuntivi per la sicurezza a seguito dell'emergenza Covid_19, per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi strutturali finalizzati alle norme di sicurezza antincendio della scuola Primaria viale Duca d'Aosta Istituto Comprensivo C. Gouthier;
4. di non richiedere all'impresa appaltatrice l'integrazione della polizza fidejussoria n. 731848226 del 10/06/2020 pervenuta con nota in data 19/06/2020, in quanto l'importo integrativo che viene riconosciuto quali costi aggiuntivi per la sicurezza risulta eseguito;
5. di dare atto che l'importo € 159,56 oltre Iva 22% quale somma, relativa ai costi aggiuntivi per la sicurezza a seguito dell'emergenza Covid_19 sarà riconosciuto oltre l'importo contrattuale definito con determinazione n. 61 del febbraio 2020 pari a € 39.000,00, con pagamento della cifra spettante ad emissione di specifica fattura recante la dicitura "costi aggiuntivi per la sicurezza a seguito dell'emergenza Covid_19";
6. di fare fronte alla spesa complessiva di € 194,67, mediante imputazione alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Cap. 2154 "Antincendio Scuola Primaria con finanziamento MIUR", del bilancio dell'esercizio in corso;
7. di dare atto che:
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z732D63A25;
 - il codice univoco per la fatturazione è: UF0QLS

- il pagamento derivante dal presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.